Gantt chart

사용 설명서


2015년 7월 9일 목요일

chapter name

1. 일일 야간 작업 스케쥴 분석

	2015								
	06				07				
	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	
안전 헨스 설치									
안전 핸스 설치									
안전 헨스 설치 안전 헨스 설치									
안전 핸드 널시									
안전 핸스 설치									
안전 핸스 설치									
안전 헨스 설치 안전 헨스 설치									
안전 핸스 설치									
<u>안전 핸스 설치</u>									
안전 핸스 설치 안전 핸스 설치									
안전 헨스 설치									
안전 핸스 설치									
안전 핸스 설치 안전 핸스 설치									
안전 핸스 설치									

2. 일일 야간 작업 스케쥴 분석



- 컷팅 일 작업량? (주간에 작업 가능 한지?), 컷팅 깊이는?
- 포장 깨기를 전구간 다 할것인지 ?
- 굴착 및 관부설 한사이클 당 진행 거리 ?
- 장비 구성은 ?
- 택코팅 양생은 ?

